

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

ACTA DE RESPONSABILIDAD

ALGORITMIA Y PROGRAMACIÓN

Cindy Natally Estrada

2026-1

1. OBJETIVO DEL PRESENTE DOCUMENTO

El presente documento constituye un compromiso formal, ético y metodológico adoptado voluntariamente por los integrantes del equipo de trabajo para el desarrollo del proyecto final de la materia Algoritmia y Programación. El objetivo primordial de esta acta es garantizar una distribución equitativa, transparente y eficiente de las cargas de trabajo, estableciendo con claridad las responsabilidades individuales, los plazos de entrega parciales y los criterios con los cuales se evaluará el desempeño de cada miembro.

2. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y PLAZOS

ANTHONY RENTERÍA

responsabilidad:

- Liderazgo de GitHub (Punto 11): Creación de la cuenta con credenciales UdeA, estructuración inicial del repositorio compartido y vinculación de compañeros.
- puntos 1, 2 y 3: Redacción del [README.md](#) base con los datos de integrantes , vínculos académicos , descripción del Nombre del proyecto con foto representativa.
- Manual de Usuario(punto 10): Creación de la carpeta “doc” y redacción de la guía de uso.

entrega 1 (plazo límite): 2 de junio del 2026

entrega 2 (plazo límite) 14 de junio del 2026

MANUELA VELÁSQUEZ

responsabilidad:

- Punto 4(licencia): investigación y definición de la licencia de software apropiada utilizando el selector de creative commons
- Punto 5(reporte de visión): elaboración de la descripción general del software, sus objetivos estratégicos y beneficios clave.
- Plan de versionado(punto 8): control y registro sistemático de los cambios y avances del software desde el inicio hasta la congelación del código.

entrega 1 (plazo límite): 2 de junio del 2026

entrega 2 (plazo límite): 14 de junio del 2026

JAMAL PIMIENTA

responsabilidad:

- Punto 6 (Especificación de Requisitos): Definición detallada de los requisitos funcionales (acciones, comportamientos y operaciones del sistema) y requisitos no funcionales (rendimiento, seguridad, usabilidad, fiabilidad y compatibilidad).
- Punto 7 (Plan de Proyecto): Cronograma de actividades general del equipo estructurado en un Diagrama de Gantt y cálculo del presupuesto en horas de práctica formativa.

entrega 1 (plazo límite): 2 de junio del 2026

entrega 3 (plazo límite): 14 de junio del 2026

BRITANIA HERNÁNDEZ

responsabilidad:

- Algoritmo y Código (Punto 9): Creación de la carpeta obligatoria "src" en GitHub. Desarrollo, limpieza y ordenamiento de todos los archivos de código fuente utilizados en el backend/frontend del proyecto.
- Co-diseño del núcleo lógico del software y verificación de la correcta ejecución del algoritmo previo a la revisión del profesor.

entrega 3 (plazo límite): 14 de junio del 2026

TODO EL EQUIPO(COLECTIVO)

- Asesoría Virtual Obligatoria (Punto 13 - Entrega 2): Participación presencial/virtual con el docente para la revisión de avances y resolución de dudas.

- Sustentación Final (Punto 12): Preparación de la defensa oral del proyecto en la Semana 16. Exposición cronometrada de 10 minutos para responder preguntas del profesor con el software disponible y completamente ejecutable.

entrega 2: 01 al 12 de junio del 2026

sustentación: semana 16

Integrantes:

- **Anthony Rentería Urrego.**
- **Britania Hernandez Anaya.**
- **Jamal Pimiento Duarte.**
- **Manuela Velásquez Garzón.**